

1_Профиль

в колонке [in-progress](#)

Участники

Метки

Уведомления



Вы подп...



Описание

Изменить

Архитектура MVVM, вёрстка кодом

ветку назвать feature/1_profile

мердж реквест делать в ветку dev



Вложения

Screenshot at May 12 20-18-51.png ↗

Добавлено 12 мая в 20:19 • [Комментарий](#) • [Удалить](#) • [Изменить](#)

[Сделать обложкой](#)

md

ProfileEpicTasks.md ↗

Добавлено 19 мая в 11:33 • [Комментарий](#) • [Удалить](#) • [Изменить](#)

Добавить вложение



Экран профиля

Скрывать отмеченные пункты

Удалить

100%



~~Изучение теории и рекомендаций на платформе (план: 40 мин, факт: 1 час)~~



~~Ознакомление с ТЗ и проектом в Figma (план: 30 мин, факт: 30 мин)~~



~~Клонирование репозитория, создание своей ветки, подготовка к работе (план 20 мин, факт 30 мин)~~



~~Оценка сложности задачи и времени на её выполнение (план 20 мин, факт 20 мин)~~



~~Ознакомление с NFT API (план 20 мин, факт 40 мин)~~



~~Подготовка блок-схемы, отражающей архитектуру и взаимодействия внутри своего эпика (план 30 мин, факт 30 мин)~~

- ☐ Разработка ViewModel основного экрана профиля (план 3 часа, факт 2 часа 30 мин)
- ☐ Разработка View основного экрана профиля (план 2 час 30 мин, факт 3 часа)
- ☐ Изучение предлагаемого сетевого слоя, организация на его основе Model слоя для ViewModel основного экрана профиля (план 2 часа 30 мин, факт 2 часа)
- ☐ Добавление возможности редактирования профиля, доработка ViewModel слоя (план 3 часа, факт 4 часа)
- ☐ Реализация отображения экрана "Мои NFT": создание View, доработка ViewModel (возможно, и доработка Model) (план 3 часа, факт 5 часов)
- ☐ Реализация отображения экрана "Избранные NFT": создание View, доработка ViewModel, Model (план 3 часа, факт 2 час)
- ☐ Тестирование, визуальные тесты, проверка работоспособности и функциональности, проверка сборки проекта, устранение возможных предупреждений при сборке (план 1 час 30 мин, факт 10 часов)
- ☐ Отправка ветки с эпиком в репозиторий, создание пул реквеста (план 10 мин, факт 10 мин)

Добавить элемент

 Действия

[Показать подробности](#)